D.G.C. N.24 del 3-3-2006

Oggetto: LAVORI DI “SISTEMAZIONE PIAZZALE SANTUARIO BEATA VERGINE DI SAN GIOVANNI” – APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE E DI COMPLETAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

-Richiamato il provvedimento n. 86 del 23/06/2005, dichiarato immediatamente esecutivo, con il quale la Giunta Comunale deliberava l’approvazione del progetto preliminare dei lavori di sistemazione piazzale Santuario Beata Vergine di San Giovanni, datato 14/06/2005 dell’importo complessivo di € 155.000,00 di cui € 111.160,00 per lavori assoggettati a ribasso ed € 43.840,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, spese tecniche ed I.V.A.

-Vista la Determina n. 254 del 29/09/2005  e successivo contratto rep. 4340 del 20/12/2005, con la quale, a seguito gara d’appalto mediante pubblico incanto, si sono affidati i lavori alla ditta MASTRA s.r.l. con sede in Caramagna Piemonte – Strada Meani, 12 – per il prezzo di € 105.224,06 al netto del ribasso offerto del 5,34% oltre I.V.A. 10%.

-Considerato che in data 10/02/2006 prot. 1258, l’Amministrazione Comunale ha richiesto la predisposizione di una variante al progetto principale utilizzando le somme a disposizione inserite nel quadro economico.

-Vista la perizia di variante e completamento redatta dal responsabile del Servizio 0801, datata febbraio 2006 composta da:

relazione illustrativa e quadro economico;

computo metrico estimativo;

computo metrico estimativo di raffronto;

computo metrico estimativo lavori di completamento;

elaborati grafici;

con la quale si prevede l’intervento mediante la pavimentazione anche sugli attuali marciapiedi e lo smantellamento dei cordoli delimitanti le aiuole con successiva sistemazione della pavimentazione anche attorno agli alberi esistenti.

-Considerato inoltre che la spesa complessiva di 155.000,00 rimane invariata in quanto il suddetto progetto trova copertura nelle somme a disposizione dell’Amministrazione.

-Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

-Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

-Acquisito il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile Servizio Tecnico Generale, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

-Acquisito il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, come espresso dal competente Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA

1. Di provvedere all’approvazione del progetto di variante e completamento per l’esecuzione dei lavori di sistemazione piazzale Santuario Beata Vergine di San Giovanni, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, a firma del Responsabile del Servizio, datato febbraio 2006 dell’importo complessivo di € 28.880,84 oltre I.V.A. 10% che si compone dei seguenti elaborati:

· relazione illustrativa e quadro economico;

· computo metrico estimativo;

· computo metrico estimativo di raffronto;

· computo metrico estimativo lavori di completamento;

· elaborati grafici

2. Di dare atto che la spesa suddetta trova copertura nelle somme, a disposizione dell’Amministrazione inserite nel progetto principale e che l’importo complessivo di € 155.000,00 rimane invariato.

3. Di dare atto che il competente Responsabile del Servizio provvederà a porre in atto tutti gli atti necessari all’affidamento dei lavori.

