

**N.8/D.G.C. del 24-1-2006**

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA RIO POCAPAGLIA – Parziale modifica progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la D.G.C. n. 26 del 03/03/2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione idraulica del Rio Pocapaglia, dell'importo complessivo di €35.000,00 così suddivisi: €29.486,40 per lavori a base d'asta, € 2.948,64 per I.V.A. 10% sui lavori, €890,49 per spese tecniche e €1.674,47 per imprevisti e varie.

Dato atto che il predetto progetto con nota prot. 2197 del 15/03/2005 è stato trasmesso alla Regione Piemonte – Direzione Difesa del Suolo.

Vista la lettera del 24/03/2005 prot. 2359/23.1 con la quale la Regione Piemonte – Direzione Difesa del Suolo richiedeva di trasmettere l'autorizzazione in linea idraulica rilasciata dal Settore Decentrato OO.PP. di Cuneo e di verificare l'aliquota I.V.A. da applicare sui lavori.

Vista la lettera datata 18/04/2005 prot. 3286 con la quale si richiedeva al Settore Decentrato OO.PP. di Cuneo il rilascio della predetta autorizzazione.

Verificato che il Settore Decentrato OO.PP. di Cuneo, sentito telefonicamente per il rilascio del predetto parere, ha richiesto una modifica al progetto consistente nel realizzare il muro mantenendo il livello di campagna esistente, senza realizzare nessuna infrastruttura sopra (recinzioni, ecc.).

Dato atto che, a seguito delle suddette modifiche richieste, la Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. di Cuneo, con nota prot. 57454/25.6 del 28/11/2005 trasmetteva l'autorizzazione idraulica n. 4368 assunta con Determinazione Dirigenziale n. 1885/25.6 in data 24/11/2005.

Ritenuto ora di provvedere a modificare l'aliquota I.V.A. sui lavori portandola dal 10% al 20%.

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Acquisito il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

### **DETERMINA**

1. di approvare la modifica al progetto definitivo-esecutivo dei lavori di sistemazione idraulica Rio Pocapaglia, consistente nella sola eliminazione delle infrastrutture sopra il piano di campagna così come richiesto dalla Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. di Cuneo, nonché di modificare il quadro economico portando l'aliquota I.V.A. sui lavori dal 10% al 20%;
2. di riapprovare il progetto di cui sopra che si compone dei seguenti elaborati tecnici:
  - relazione tecnica – quadro economico;
  - computo metrico estimativo
  - elaborati tecnici
  - capitolato speciale d'appalto
3. di dare atto che a seguito delle predette variazioni il quadro economico complessivo rimane invariato.
4. di trasmettere la presente deliberazione con i relativi elaborati alla Regione Piemonte - Direzione Difesa del Suolo di Torino.

Con successiva e separata votazione. La presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.